

## GERÊNCIA DE PROJETO

Lei de Murphy: “Tudo leva mais tempo e custa mais do que o previsto”

### IMPORTANTE:

1. Cuidado com o prazo. Superar a expectativa
2. Pegar evidências das realizações (apresentações das etapas)
3. Concluir o projeto 100%
4. Entrega oficial do projeto concluído.

Livro: “The Complete Idiot’s Guide to PROJECT MANAGEMENT”

### 12 REGRAS DE OURO PARA SUCESSO EM GESTÃO DE PROJETO:

1. Obter consenso sobre o resultado do projeto
2. Formar a melhor equipe possível
3. Desenvolver um plano compreensivo e viável e mantê-lo atualizado.
4. Determinar e alocar os recursos necessários
5. Cronograma realístico
6. Não tentar realizar mais que o necessário
7. As pessoas são fundamentais
8. É necessário o suporte formal e contínuo da administração
9. O gerente de projeto deve estar disposto para mudanças
10. Manter todos informados
11. Devem-se buscar inovações (quebrar paradigmas)
12. Deve haver liderança forte

### **Importante:**

- a) Controlar o custo
- b) Solicitar críticas